TURKIYE CUMHURIYETI
SURDURULEBILIR SEHIRLER PROJESI Il EK FINANSMAN
SAHA KONTROLLUGU HizZMETi DANISMANLIGI

IS TANIMI

Gerede Belediyesi Giines Enerji Santrali (GES) Projesi insaat Kontrolliigii Servisleri
Danigmanlik Hizmeti

1 Girig ve Arka Plan

Diinya nifusunun artmasi ve sanayinin blylimesiyle birlikte enerjiye olan talep de her gegen giin
artmaktadir. Tirkiye artan bu eneriji talebini karsilamak icin fosil yakit ithal eden Ulkelerden biridir.
Enerji talebinin sirekli artmasi, fosil yakit ithalatinin artmasina ve Tlrkiye'nin cari a¢iginin artmasina
yol agmaktadir. Ayrica fosil yakitlardan enerji Gretiminin artmasi, ¢cevreye verilen zararin artmasina
neden olmaktadir.

Artan enerji talebinin karsilanmasi, ithalat harcamalarinin azaltiimasi, Glkenin enerji Uretiminde
gelecege hazirlanmasi ve enerji kaynaklarinin potansiyelinden faydalaniimasi amaciyla Tiirk hiikiimeti
tarafindan kimi dizenlemeler yapilmistir. Yenilenebilir enerji Gretimini kolaylastirmak icin yasal
dayanagin ve mali destek programlarinin gelistiriimesi yapilan kimi dizenlemeler arasinda yer
almaktadir. Ayrica uluslararasi anlasmalara katilim yoluyla temiz enerji Giretimi ve tiiketimine yonelik
hedeflerin belirlenmistir.

Yerel yonetimler, Tirkiye'nin ekonomik ve ekolojik strdirulebilirlik hedeflerine ulasmasinda
azimsanamaz bir rol oynamaktadir. Tirkiye istatistik Kurumu'nun 2021 yili verilerine gére niifusun
ylzde 93,2'sinin il ve ilge merkezlerinde yasadigl bilinmektedir. Nifusun yogun oldugu bolgelerde
ekonomik hareketlilik, kalkinma dizeyinin artmasina neden olarak ulasim, su ve gida glvenligi, atik
yonetimi, enerji, cevre, iklim degisikligiyle miicadele gibi ¢esitli alanlarda yeni ihtiyaglara yol agmistir.
Bu nedenle belediyeler sehirlerin yonetiminde hayati bir rol oynamaktadir.

Belediyeler zaman zaman bu konularda proje gelistirmekte, projeler icin yeterli finansmani bulmakta
ve projeleri hayata gecirmekte zorluk yasamaktadir. iLBANK bir finans kurulusu olarak, su ve atik su
hizmetlerinin iyilestirilmesi, uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, strdirdlebilir, givenli ve
cevreci kati atik yonetimi, sera gazinin azaltilmasi, belediyelere yapilan yatirimlarla afetlere ve iklim
etkilerine karsi dayaniklilik olusturmak, belediyelerde cevreyi iyilestirmek ve Kkirliligi azaltmak,
surdirdlebilir kalkinma yatirimlariicin belediye dizeyinde kurumsal kapasiteyi gelistirmek ve verimliligi
artirmak amaciyla siirdirlebilirlik hedefleri dogrultusunda bircok projeye finansal ve teknik destek
saglamaktadir.

ILBANK, projeyle biitce kaynaklari yeterli olmayan, teknik ve uygulama kabiliyeti sinirli olan belediye
ve il 6zel idarelerine, gelistiriimekte olan projelerle destek saglayarak hava kirliliginin, cevresel etkinin
ve sera gazl emisyonlarinin azaltilmasina, nitelikli istihdamin desteklenmesine, modern, saglkli ve
kendi kendine yeten enerji Uretiminin tesvik edilmesine, ekonomik etkilerin ve yatinmlarin
artirilmasina yardimci olmayi amaglamaktadir.



Belediyelerin enerji ihtiyaglarini strdiarilebilir bir sekilde karsilayabilmeleri amaciyla yenilenebilir
enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim kazanmalarini
kolaylastirmak amaciyla belediyelere GES projeleri icin alt krediler saglanmaktadir. Yenilenebilir enerji
tesislerinin uygulanmasiyla, idari binalar, toplumsal spor ve kiltlir merkezleri, su temini ve su aritma
tesisleri ve kamu aydinlatmasi dahil olmak lGizere kamu tesisleri, sebeke elektrigine olan bagimhliklarini
telafi edebilecektir. Lisanssiz yenilenebilir enerji diizenlemeleri, belediyelerin elektrik maliyetlerini
onemli 6lglide azaltmasina olanak taniyacak ve sera gazi emisyonlarinda azalmanin yani sira uyum ve
afetlere karsi dayanikliligin artmasini saglayacaktir.

SSP 1l EF kapsaminda kurulacak glines enerjisi projeleri ilin slrdirilebilir enerji Gretimine katki
saglayacaktir. Ayrica bu program temiz enerji konusunda farkindalik yaratacak ve belediye galisanlarina
ve Ozel sektor katilimcilarina glines enerjisi santrallerinin tasarimi ve uygulamasi konusunda deneyim
kazandiracaktir.

1.1 Projenin Tanimi

SSP 1I-EF kapsamindaki enerji projeleri, stirdirtlebilir kentsel gelisim ve sermaye yatirimi icin ihtiyag
duyulan teknik ve mali yardima bir yanittir. Bu istisnai talep, toplu tasima, su ve sanitasyon, kati atik
yonetimi, enerji, cevre, afet ve iklim direnci ile sosyal altyapinin iyilestirilmesine yonelik yatirimlarin
belirlenmesini icermektedir.

EF, yenilenebilir enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim
kazanmalarini kolaylastirmak igin ILBANK'In belediyelere GES projelerini finanse etme konusunda
destek vermesine olanak tanir. Programin etkisini ve kalkinmanin etkinligini artirmayi hedefleyen
surdirdlebilir sehirler yaklasiminin hem sektérel hem de mekansal olarak yayginlastiriimasi konusunda
ILBANK'a, Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti'ne ve Diinya Bankasi'na imkan tanimaktadir.

SSP 1l EF ozellikle sehrin afetlere karsi dayanikhhg! ve iklim degisikliginin etkilerinin azaltilmasi ve
risklerine iliskin proje yaklasimlarini gelistirmeyi amacglamaktadir. AF, iklim degisikligi risklerine karsi
giderek daha duyarl hale gelen sehirlerde iklim degisikligine uyum 6nlemlerinin hafifletiimesine ve
glclendirilmesine yatirim yapma araglarini saglamaktadir.

EF asagida detayli aciklandig gibi Belediye Yatirimlari (Bilesen A) ve Proje Yonetimi (Bilesen B) olmak
Gzere iki bileseni desteklemektedir:

Bilesen A - Belediye Yatirimlari (496 milyon Avro): Bu bilesenin 6l¢egi, kaliteli, sirdirilebilir ve dayanikli
toplu tasima, su ve atik su, kati atik yonetimi, afet risk yonetimi, enerji verimliligi ve yenilenebilir
enerjiye erisimi iyilestirmek ve kentsel cevreyi, belediye yanginla miicadele hizmetlerini ve sosyal
altyapiyi iyilestirmek icin talebe dayali belediye altyapi yatirimlari ve hizmet yatirimlarini finanse etmek
Gzere genisletilmistir.

Bilesen B - Proje Yonetimi (4 milyon Avro): Bu bilesen, program/proje yonetimi, raporlama, izleme ve
degerlendirme (i&D), denetim ve proje iletisimleriyle ilgili mal alimi, danismanlik hizmetlerini finanse
etmektedir.

1.2 Kurumsal Roller:

Diinya Bankasi, finansor olarak, Kredi Anlasmasi'nda belirtildigi tizere ILBANK'a diizenli kontrolérliik ve
uygulama destegi saglayacaktir.

ILBANK bir finans kurulusu olarak, belediyelere yapilan yatirimlar yoluyla belediyelerde gevrenin
iyilestirilmesi ve kirliligin azaltilmasi, surdirilebilir kalkinma yatinmlarn icin belediye diizeyinde
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kurumsal kapasitenin gelistirilmesi ve verimliligin arttiriimasi, su ve atik su hizmetlerinin iyilestirilmesi,
uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, strdurulebilir, glivenli ve cevreci kati atik yonetimi, sera gazi
emisyonlarinin azaltiimasi, afetlere ve iklim etkilerine karsi dayaniklilik olusturulmasi gibi
surdurulebilirlik hedefleri dogrultusunda bircok projeye finansal ve teknik destek saglamaktadir.

ILBANK, proje faaliyetlerinin uygulanmasinin izlenmesinden, bu faaliyetlerin yiritilmesinin
gOzetiminden ve istenilen sonuglara ulasilmasinin saglanmasindan sorumludur.

ILBANK, projenin Diinya Bankasi'nin cevresel ve sosyal standartlarina ve satin alma diizenlemelerine
uygun olmasini saglamaktadir. ILBANK, belediyelere ihtiya¢ duyulan satin alma, uygulama ve denetim
konusunda ek destek saglayacaktir.

Gerede Belediyesi (isveren), ‘DSI Yiiklenicisi’ olarak adlandirilan bir miiteahhitten tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) hizmetlerinin ve ayni zamanda ‘Danisman’ olarak adlandirilan bir danismanlk
firmasindan kontrolérlik hizmetinin satin alinmasindan sorumlu sézlesme makamidir. Danismanlik
hizmetleri bu is Taniminin ve s6z konusu gérevin konusudur. Gerede Belediyesi, projenin etkili bir
sekilde uygulanmasini saglamak icin yerel diizeyde bir proje uygulama birimi (PUB) kuracaktir.

1.3 Alt Proje Alani ve Tanimi:

Soézlesmenin kapsami, isbu is Taniminda ayrintili olarak belirtildigi tizere, Gerede (Bolu)'deki Giines
Enerjisi Santrali (GES) Projesini kapsamaktadir. Asagidaki sekillerde Gerede (Bolu) ve proje alaninin
konumunu gésteren uydu goriintlist gosterilmektedir.

Resim 1. Bolu ilinin ve ilgelerinin Konumu

Proje, Bolu il merkezinde birilge olan Gerede ilgesinde yer almaktadir. S6zkonusu arazi tek sahibi olmak
lizere Gerede Belediyesine aittir.

Proje sahasi afet, iklim, cevre verilerine gore risk tasimamakta ve Giines Enerji Santrali kurulumuna
uygundur. Gincel Tirkiye Bina Deprem Yoénetmeligi’ ne gore tasarim ve hesaplamalar yapilmis olup
deprem riskine karsi gerekli dnlemler alinmistir.



Resim 2. Gerede Belediyesi Giines Enerji Santrali Proje Sahasi

Bolgede yapilan gozlemler dahilinde ortalama sicakhik 10,90. °C olarak olglilmistir. Ortalama
sicakliklara bakilacak olursa en sicak ay Agustos (28,70 2C) ve en soguk ay Ocak (-2,40 oC) olarak
gozlemlenmistir. Yine ayni gozlem periyodunda maksimum sicakhgin 42.8 2C oldugu ve mimimum
sicakligin -31,50 2C oldugu ifade edilebilir. Ayrica yillik ortalama glineslenme siiresi glinde 4,90 saat
olmak Uzere yilda 1788,50 saattir.

Tablo 1. Bolu ilinin iklim Verileri

Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz  Agustos Eylul Ekim Kasim Aralik

Gozlem Yillan ( 1991 — 2020 )
Ortalam

2w 11 25 54 99 145 179 205 207 166 122 6.9 2.9
()
Or(t:ala.m
2 Mn. 24 -16 06 42 85 117 139 142 107 73 24 06
(e}
Or(t:alam
2w 58 81 118 171 219 253 282 287 250 197 135 7.6
()
Ortalam

gmesle. 17 27 38 52 64 75 84 81 62 41 30 17

nme
Siiresi
(saat)
Ortalam

a vags 556 506 56.2 528 642 689 284 274 265 485 404 541

(mm)

Alt proje, Gerede Belediyesine ait Baglanti So6zlesmesinde yer alan 990,00 kW-AC/1196,82 kW-DC
kurulu giice sahip lisanssiz glines enerjisi santrali projesinden olusmaktadir. Bu proje Lisanssiz Elektrik
Uretimi Yonetmeligi kapsaminda diizenlenecektir.

Tesisin 1196,82 kW-DC / 990,00 kW-AC (DC:AC orani 1,20) ile 6ngorulen enerji uretimi, yillik
1.576.000,00 kWh eneriji Ureterek abone talebinin tahmini ylizde 52,53'ini karsilamaktadir.

Tablo 2. Planlanan Tesisin Lokasyon ve Baglanti Giicii Bilgileri



Nu | Tesisin Adi Baglanti ilgesi Ada/Parsel
Giicii

1 Gerede Belediyesi GES Projesi | 990,00 kW- | Gerede 0/386
AC

SSP Il EF Enerji Projeleri kapsamindaki islere iliskin uygulama stratejisi kapsaminda, tasarim asamasi ile
insaat asamasi arasindaki farkhliklari 6nlemek amaciyla Tasarim, Tedarik ve Kurulum (DSI) yaklagimi
kullanilacaktir. Ayrica, bu is Tanimi kapsamindaki danismanlik hizmetleri, projenin basarili bir sekilde
uygulanmasini saglamak amaciyla DSI Yuklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimi inceleme (gézden
gecirme) ve ingaat kontrolorligi hizmetlerinden olusacaktir.

isbu alt projenin kendine ait Proje Tanitim Dosyasi (PID) ve eskizleri ve/veya cizimleri bulunmaktadir.
Proje Tanitim Dosyasi, alt projenin teknik, ekonomik, sosyal ve gevresel yonlerine iliskin daha fazla bilgi
icermektedir. Hem PID hem de mevcut tasarimlar (hesaplamalar, gizimler) bu Teklife Cagri (RfP)
asamasinda Danisman'a elektronik formatta saglanacaktir.

2 Gorevin Amaci

Gorevin amaci, DSI Yuklenicisi tarafindan hazirlanan proje tasariminin tasarim incelemesini (gbzden
gecirme) saglamak, insaat kontrolorliik hizmetlerini yuriitmek ve Kusur Sorumluluk Siiresi (DLP)
sirasinda ortaya ¢ikan kusurlarin dizeltiimesine yonelik iyilestirme galismalarini denetlemektir.

Tasarimlarin, en iyi sonuglari elde etmek adina giivenli ve siirdiirilebilir olmasi ve tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) Yiklenicisi tarafindan ulusal/uluslararasi en iyi uygulamalara uygun olarak teslim
edilmesi ve istenilen sonuca ulasmak icin Kontrolorlik Danismanlari tarafindan ayrica godzden
gecirilmesi blyik 6nem tasimaktadir.

Hizmetlerin Kapsamina iliskin daha fazla ayrinti, isbu is Taniminin asagidaki béliimlerinde
Ozetlenecektir.

2.1. Danismana Saglanacak Bilgi/Veriler

Gerede Belediyesi GES Projesinin kendi Proje Tanitim Dosyasi (PID), tam set tasarimlar ve
Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina (CSYP) bulunmaktadir. Proje Tanitim Dosyasl,
mevcut tasarimlar (hesaplamalar, gizimler) ve Basitlestirilmis CSYP, Teklife Cagri asamasinin bir pargasi
olarak Danismana elektronik formatta saglanacaktir.

Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir pargasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak Gzere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Diinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmistir.

3 Hizmetlerin Kapsami:

Danismanin bu Sozlesme kapsamindaki hizmetlerinin kapsami asagidaki gibidir:

GOREV 1: iNSAAT ONCESi TASARIM iNCELEME (GOZDEN GECIiRME)

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizleri ve/veya cizimleri, detaylan ve
sartnameleri dahil olmak (izere DSI Yuklenicisi tarafindan gerceklestirilen tamamlanmis tasarimi
(insaat, mekanik, elektrik cizimleri, sebeke baglantilar, ilgili tim yardimci isler ve ilgili tim yapilar vb.
dahil olmak tzere altyapi gizimleri vb.) inceleyecektir, ve tasarimlarin teknik olarak uygun olup olmadigi



veya uygun olmasi igin iyilestirmelere ihtiya¢ duyup duymadigi, yatirrmdan en iyi sonuglari elde etmek
icin bunlarin nasil optimize edilebilecegi hakkinda rapor/raporlar hazirlayacak ve énerilerini isverene
sunacaktir. Buna ek olarak, projenin mevzuata uygunsuzlugu durumunda Danisman, isvereni durum
hakkinda bilgilendirecektir. Danismanin mevcut tasarimlari (hesaplamalar, gizimler) incelemesi
sonucunda, gerekmesi halinde, tasarim Ucretsiz olarak DSI Yiklenicisi tarafindan (DSI S6zlesmesinde
ifade edildigi sekilde) yeniden yapilacaktir. Nihai tasarimlarin tamamlanmasinin ardindan resmi
kurumlardan gerekli tim onaylar Gerede Belediyesi tarafindan alinacaktir. Bu asamada Gerede
Belediyesine gerekli tim destek Danisman tarafindan saglanacaktir. Tasarimin onaylanmasinin
ardindan DSl Yiiklenicisi projenin tedarik ve kurulum asamalarini baslatacaktir.

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak (izere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a. Danigsman tiim tasarim detaylarini kontrol edecek/g6zden gegirecektir.

b. Danisman, tasarimlarin ve insaat dokimanlarinin baglayici en son mevzuatlara ve
ybnetmeliklere uygun oldugunu teyit edecektir. Danisman ayrica en iyi ulusal/uluslararasi
uygulamalara ve Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalarina ve Diinya Bankasi
Grubu'nun (WBG) Genel ve Sektére Ozel Cevre, Saglk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlarina
uygunlugundan emin olacaktir,

c. Projelerin incelemesi ayni zamanda onerilen altyapinin kuraklik, sel ve geoteknik kosullar gibi
iklim degisikliginin neden oldugu risklere ve deprem riskine karsi dayanikhligini artirmayi da
amaclamaktadir,

d. Danisman, Cizimlerde veya Teknik Sartnamede tanimlanan malzemelerin tek kaynakh
malzemeler olmadigini, makul rekabet sagladigini ve Proje icin uygun oldugunu kontrol
edecektir,

e. Teknik ve teknolojik anlamda en giincel gereksinimler ve sartnameler dikkate alinacak ve
tasarimlarda bu kriterlerin kullanilip kullanilmadigi kontrol edilecektir,

f. Danisman, mevzuat/yonetmelikler uyarinca gerektigi sekilde, tasarimlarin nihai kabul
edilmesinden once ilgili Makamlarin ve/veya yerel organlarinin muvafakatini/onayini almasi
hususunda isvereni ydnlendirecek ve destekleyecektir.

g. Danisman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gaz
Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi icin Isveren/iLBANK'a projeler
konusunda yardimci olacak ve gerekli teknik bilgileri saglayacaktir.

Danismanin Sorumlulugu, Banka'nin standart Teklife Cagri dokiimaninda Sézlesme Genel Kosullari
(SGK) madde 23.1'de ve Sézlesme Ozel Kosullarinin (SOK) ilgili béliimlerinde agiklanmistir. Danisman,
DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimlari inceleyerek, proje bilesenlerinin gerekli tiim
hesaplamalari, gizimleri, detaylari, analizleri ve sartnameleri dahil ancak bunlarla sinirli olmamak tzere
tasarim cizimlerinin ve belgelerinin teknik uygulanabilirligi, dogrulugu ve iceriginden dahil ancak
bunlarla sinirli olmamak (Gzere tasarim cizimleri ve belgelerinin teknik uygulanabilirliginden,
dogrulugundan ve igeriginin uygunlugundan sorumlu olacaktir. Danisman, bu Sartnamenin asagidaki
bolimlerinde daha ayrintili olarak aciklandigi gibi, DSI Yuklenicisinin s6zlesmenin basarili bir sekilde
uygulanmasini saglamak icin eksiksiz teknik dokiiman seti gelistirmesini saglamaktan sorumlu
olacaktir. GOREV 2: INSAAT ASAMASINDA VE KUSUR SORUMLULUK DONEMINDE KONTROLLUK
HiZMETLERININ SAGLANMASI

Danisman, Diinya Bankasi Standart ihale Dokiimani-Tesisler igin Teklife Cagri’nin (6nyeterlilik
kriterleri olmaksizin) S6zlesme Genel Kosullari (SGK), S6zlesme Ozel Kosullari (SOK) ve B6lim 2 - isin
Gereklilikleri Bolimlerinde "Proje Muduard" veya "Miihendis "e atfedilen tiim goérev ve sorumluluklari



yerine getirmekten sorumlu olacaktir. Danismanin Kontrollik sorumlulugu, isbu S6zlesme kapsaminda
yapilan ihale siirecleri sonucunda imzalanan DSI Sozlesmesine iliskin olacak ve Kusur Sorumluluk
Siiresi/Garanti Siiresinin sona ermesine kadar devam edecektir. Onemli hususlar, ilgili yapim isleri
sdzlesmesinin Sdzlesme Genel Kosullari (SGK) ve Sézlesme Ozel Kosullari (SOK) hiikiim ve sartlarinda
belirtildigi sekilde isveren onayina tabi olacaktir.

Proje Mudirt olarak bu gorevlere ek olarak asagidakilerle sinirli olmamak (izere Danisman sunlari
yapacaktir:

a.

isin ve is faaliyetlerinin ilerleyisi hakkinda isvereni bilgilendirmek, isveren tarafindan makul
olarak diizenlenen her tiirli toplantiya katilmak ve Proje ile baglantili olarak yapilabilecek her
turli kamuya agik toplanti veya incelemeler sirasinda isveren tarafindan makul olarak talep
edilen her tirll bilgi veya kaniti saglamak,

isvereni maliyet ve zaman agisindan olasi etkileri ve énerilerinin diger sonuglari (revizyonlar,
dneriler vb.) hakkinda bilgilendirmek. is Sézlesmesi/Sézlesmelerinde bir anlagmazlik olmasi
halinde, isverenin ihtiyac duydugu belgelerin hazirlanmasinda isverene yardimci olmak,
isveren tarafindan belirlenen format ve igeriklere uygun olarak, DSI Yiiklenicisinin orijinal (ilk)
is programlariyla karsilastirmali olarak aylik ilerleme raporlari hazirlamak ve gecikmeler icin
isvereni yazili olarak bilgilendirmek,

Onaylanan is programina ve DSI Yiklenicisinin nakit akislarina dayanarak; baslangicta
ongoriilen plana/planlara kiyasla ilerlemeyi izlemek ve aksayan yénler hakkinda isvereni
bilgilendirmek, ve daha fazla hatayi 6nlemek adina hafifletici dnlemler 6nermek,

Her tiirli malzeme onay sirecinde; fabrika ve malzeme kabullerinin yapilmasini, testlerin
yapilacagi kurum veya kuruluslarin (laboratuvar, (niversite vb.) belirlenmesini ve
onaylanmasini, malzemelerin onaylanmasini veya reddedilmesini, onaylanan malzemelerin
sahada kullanilmasini ve izinsiz malzemelerin sahadan uzaklastiriimasini saglamak ve takip
etmek,

isverenin yazili talimatini beklemeksizin malzeme numunelerini rastgele toplayarak belirli
araliklarla ilgili test ve analizleri yapmak,

Dogru ve ayrintili saha kayitlar tutmak,

insaat isleri icin, Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal Yonetim Plani'nda (CSYP) belirtilen is Saglig
ve Givenligi (iSG) konulari da dahil olmak iizere Cevresel ve Sosyal yikimliiliklerin
uygunlugunun izlenmesi. Bu belgelerde belirtilen tim diizenli raporlama yikimlaltkleri insaat
faaliyetleri sliresince takip edilecektir,

Basitlestirilmis CSYP'nin gerektigi sekilde, Banka tarafindan kabul edilebilir bir sekilde
uygulanmasini saglamak ve 6zel miilkiyete ait araziler igin arazi edinim siireci tamamlanmadan
ve kamu arazilerinin kullanim/devir haklari icin izinler/lisanslar alinmadan herhangi bir insaat
faaliyetinin baslamasini dnlemek,

Surdurulebilir Sehirler Projesi Il - Ek Finansman Cevresel ve Sosyal Yonetim Cercevesi (CSYC)
kapsaminda bahsedilen sikayet mekanizmasinin takibini yapmak. Hazirlanacak ilerleme
raporunda sikayetlerin yonetimine yer vermek.

Hizmetler asagidaki bolimler cercevesinde yiritilecektir:

Kisim 1. insaat islerinin baslamasindan énceki gérevler asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli

olmayacaktir:



DSI Yiklenicisi tarafindan onerilen kilit yonetici personelinin niteliklerini gézden gecirmek ve
isveren uygun tavsiyelerde bulunmak,

DSI Yiklenicisi tarafindan sunulan Kalite Glivence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planinin sunulmasini
saglamak, sozlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,

DSI Yiiklenicisinden gerekli tim belgeleri almak, s6zlesme sartlarina uygunlugunu kontrol
etmek ve kabul icin isverene sunmadan énce sézlesmeyle ilgili tiim performans sertifikalari,
sigorta sertifikalari veya policeleri ve garantiler hakkinda isverene tavsiyede bulunmak,
Calismalar baslamadan 6nce ve calismalar sirasinda, DSI Yiklenicisi ile yol gecis hakkini
paylasan tesis sahipleri (su, telefon, elektrik, gaz) arasindaki her tirli iletisimi kolaylastirmak
ve her tlrli toplantiya katilmak; oOzellikle tesis sahipleri tarafindan onerilen degisiklikler
konusunda tavsiyelerde bulunmak,

Calismalara baglamadan ©nce DSI Yiklenicisi tarafindan saha mobilizasyon ve yerlesim
planlarinin sunulmasini saglamak, bunlarin sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol
etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan 6nce DSI Yiklenicisi tarafindan yapim yéntemlerinin ve malzeme satin
alma programinin sunulmasini saglamak, bunlarin sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu
kontrol etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan dnce DSI Yiiklenicisi tarafindan Saglik ve Glivenlik Planinin sunulmasini
saglamak, bunlarin sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,
Sozlesmede belirtilen Cevresel ve Sosyal (CS) hiikimlere uyuldugundan emin olmak;
Calismalara baslamadan 6nce trafik glivenliginin saglanmasini saglamak ve bu konuda ¢alisma
plani veya ¢izimi yapmak,

Tlm 6l¢tim referans noktalarinin koordinatlarinin ve kotlarinin dogrulugunu kontrol etmek ve
DSl Yiklenicisinden bagimsiz bir kontrol yapmasini talep etmek,

DSl Yiklenicisi tarafindan tasarlanan islerin aplikasyonunu ve kotlarini kontrol etmek,

Birim Fiyat Cetvelindeki tahmini miktarlari dogrulamak ve olasi Zaman ve Maliyet etkileri
konusunda idareyi derhal bilgilendirmek ve uygun tavsiyelerde bulunmak,

Sikayet mekanizmasi da dahil olmak tizere Basitlestirilmis CSYP'nin SEP'nin diizgiin bir sekilde
uygulanmasina yonelik tedbirler amak.

Kisim 2: insaat sirasindaki gérevler asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

2.1 Kontrol Gorevleri

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak tizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a.
b.

DSl Yiiklenicisinin is programini ve malzeme kaynagini onaylamak ve kontrol etmek;

DSI Yuklenisinin Kalite Guvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planini onaylamak ve uygulanmasini
izlemek;

DSI Yiklenicisinin isin baslatiimasina iliskin Yapim Yénteminin uygulanmasini onaylamak ve
izlemek;

DSl Yiklenicisinin Saglk ve Guvenlik Planinin uygulanmasini izlemek;

Herhangi bir anlasmazligi onlemek icin Sozlesme Belgelerindeki belirsizlikleri ve/veya
tutarsizliklari 6nceden agiklamak ve/veya dluzeltmek;

DSl yiklenicisi tarafindan hazirlanan tiim imalat cizimlerini ve as-built cizimlerini onay icin
kontrol etmek;

Sartnamelere uygunlugu saglamak icin malzemelerin ve islerin denetlenmesini ve test
edilmesini ve/veya uygun olmayan malzemelerin ve/veya islerin gerektigi sekilde kaldirilmasini
ve degistirilmesini saglamak;



h. DSl Yiklenicisinin mutabik kalinan Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina uymasini saglamak;

islerin ilerlemesini kontrol etmek ve degerlendirmek, islerin askiya alinmasini talep etmek ve
isverenin onayi ile islerin tamamlanma siiresinin uzatilmasina izin vermek. Danisman, DSI
Yiiklenicisinin sahadaki insaat isleriyle ilgili tim cevresel, sosyal ve is saghg ve giivenligi
hususlarini uygulamasi icin gerekli dnlemleri alacaktir. Bu baglamda, en son Tirk cevre ve
giivenlik diizenlemelerinin yani sira isveren ve Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Standartlar
ve Diinya Bankasi'nin Genel ve Sektére Ozel CSG Kilavuzlari, Cevre, Sosyal, Saglik ve Giivenlik
(CSG) politikalarinin  Ozellikle insaat islerinin denetimi sirasinda dikkate alinmasi
gerekmektedir. Bu kapsamda Danisman ayrica DSI Yiklenicisinin cevresel ve sosyal yonetim
uygulamalarinin/planlarinin (sikayet mekanizmasi, paydas katilimi, atik yonetimi, guralta,
yeniden yerlesim plani vb.) ve CSG ylkiumlaliklerinin denetlenmesinden de sorumlu olacak ve
imzalanan Sozlesme, ekleri ve/veya ilgili mevzuat uyarinca DSI Yiklenicisi tarafindan kabul
edilinceye ve isverene aylik ilerleme raporlarinda rapor edilinceye kadar DSI Yiiklenicisinin
imzalanan soOzlesmelerde belirtilenlere uymasini ve/veya gerekli &nlemleri almasini
saglayacaktir. Cevresel, Sosyal, Saglk ve Giivenlik (CSSG)) Yoénetiminin detaylari ve
“Danismanin” sorumluluklari da DSI Yiuklenicisinin s6zlesmesinde ayrintili olarak belirtilecektir.
Danisman, DSI Yiklenicisine yapilacak uygulamalarla ilgili denetim, gézetim ve talimat verme
sorumluluguna sahip olacaktir;

Sikayetlerin yonetilmesi ve ¢6zimlenmesinde yardim saglamak;

Olgiilen is kalemleri temelinde DSI Yiiklenicisine/Yiiklenicilerine 6deme yapmak veya islerin ya
daislerin bir kisminin tamamlandigini belgelemek icin ara hakedisler diizenlemek;
Sozlesmede belirtilen Proje Midirinin tim gorevlerini, burada belirtilen sinirlamalar
dahilinde genel olarak yerine getirmek;

DSl Yiklenicisi tarafindan bildirilen ilave isler, kapsam degisikligi, degisiklikler ve taleplerle ilgili
tiim konularda isverene tavsiyelerde bulunmak ve bu konuda 6nerilerde bulunmak;

Tirk Kanunlarina uygun olarak Devlet Kurumlar tarafindan gerceklestirilen is denetimlerine
katilmak;

Performans testleri, programlama ve performans sertifikalarinin verilmesi de dahil olmak
lzere tamamlama prosedirlerinin hazirlanmasini ve vyiritilmesini denetlemek ve
Yirirlikteki Kanuna gore tesisin DSI Yiiklenicisinden isverene devredilmesinden sorumlu
Kabul komisyonuna tiim denetim belgelerini sunmak;

is Bitirme Belgeleri ve isletme Kabul Belgelerinin ilgili makam tarafindan verilmesini saglamak;
isverene islerin gerceklestirildigi sahayi devralmasinda yardimci olmak;

Danisman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gazi
(GHG) Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi icin isveren/iLBANK'a projeler
hakkinda gerekli teknik bilgileri saglayacak ve yardimci olacaktir.

2.2 insaat isleri S6zlesmelerinin Yiiriitiilmesi

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak tizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a.

DSI Sozlesmelerinin maliyet kontroll. Proje Muaddird, (i) DSI Yaklenicinsinin is programina ve
gerekli zaman araliklarinda revize edilmesi gereken nakit akisi tahminlerine ve (ii) kendi
kararina dayanarak, aylik raporlarin bir parcasi olarak, onceki ddemelerin durumunu ve
gelecekteki o©6demelerin gecici tahminini gosteren 06deme tablolarini aylik olarak
hazirlayacaktir;



b. DSl Yiklenicisinin sigorta poligelerinin ve teminatlarinin gegerliligini izlemek ve son gegerlilik
tarihleri konusunda isverene zamaninda bildirimde bulunmak, gecerlilik siiresinin uzatilmasini
talep etmek ve gerektiginde sigorta policelerinin ve teminatlarin tutarini degistirmek;

c. Proje yazismalarinin ve belgelerinin onayl Proje Yonetim Bilgi Sistemi plani ve proseddrlerine
uygun olarak yonetilmesi icin Proje Yonetim Bilgi Sisteminin (PYBS) saglanmasi ve idaresi ve
bunlara iliskin kayitlarin ve raporlarin zamaninda giincellenmesi;

d. DSl Yiklenicisinin is programlarinin siirekli takibi ve planlanan programlara iliskin nakit akisinin

izlenmesi ve 6demelerin ilerlemesinde herhangi bir degisiklik olmasi halinde isverenin derhal

uyarilmasi;

DSI Yiklenicisi tarafindan gergeklestirilen islerin miktarlarinin giinliik 6lgimu ve kaydi;

Calisma sahasindaki olaylarin giinliik olarak bir ¢calisma sahasi kayit defterine kaydedilmesi;

Her bir s6zlesme konusu is kalemi igin aylik olarak gergeklestirilen is miktarlarinin élgiilmesi;

Gergeklesen ilerlemenin planlanan ilerleme ile aylik olarak karsilastiriimasi;

DSI Yiklenicisinin Aylik Hesap Ozetlerini incelemek ve uygun sekilde ilgili hakedislerini

dizenlemek;

j.  Periyodik saha toplantilarina ve aylik ilerleme toplantilarina katiimak ve tim taraflarca

S@ ™0

imzalanan tutanaklarin kaydedilmesini saglamak.

Saha kontrolligli ve s6zlesme yonetimi gorevlerinin yerine getirilmesi icin gerekli prosedirler
Danisman tarafindan hazirlanacak ve bir Danisman Saha Kontrolliigii Prosediirleri El Kitabiyla isverenin
onayina sunulacaktir.

Cevresel, Sosyal, Saglik ve Glivenlik (CSSG) Yonetimi

Danisman, DSI Yiklenicisinin CS (Cevresel ve Sosyal) performansinin iyi uluslararasi sektor
uygulamalarina uygun olmasini ve DSI Yiklenicisinin CS ylkimliliklerini yerine getirmesini
saglayacaktir.

CS ile ilgili_hizmetler, Dinya Bankasi'nin Standart Satin Alma Dokiimaninda (Standart Satin Alma
Dokiimani Teklife Cagri/ Tesis Onyeterlilik Ktiterleri Olmaksizin) ve B&lim IX Sozlesmenin Ozel
Kosullarinda sunulan revizyonlarinda atifta bulunulan sekilde Proje Mudirinin hizmetlerini igerir.

Danisman tarafindan saglanacak hizmetler asagidakileri icerecek ancak bunlarla sinirl olmayacaktir:

a. Tum gilincellemeler ve revizyonlar dahil olmak lzere CS (Cevresel ve Sosyal) belgelerinin
gozden gecirilmesi (ayda en az bir kez);

b. Yontem beyani planlarinin, tekliflerinin, is programlarinin ve ilgili tim DSl Yiklenicisinin
belgelerinin CS hikimlerini incelemek ve onaylamak;

c. Danismanin ilgili personelinin CS riskler ve herhangi bir tasarim degisikligi teklifinin etkileri ve
Basitlestirilmis CSYP, Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim (varsa), Sikayet
Mekanizmasi, onay/izinler ve diger ilgili proje gereksinimlerini gozden gegirmek ve tavsiyelerde
bulunmak;

d. DSI Ydiklenicisinin CS gerekliliklerine uygunlugunu saglamak ve dogrulamak amaciyla
Yiiklenicinin islerle ilgili faaliyetler yurittigii tim sahalarda, gerektiginde Yiiklenici ve/veya
isverenin ilgili temsilcileri ile birlikte veya bunlar olmadan denetimler, gézetimler ve/veya
teftisler gerceklestirmek, gerektiginde bulgulari isverene aylik olarak raporlamak;

e. DSl Yiklenicisinin CSSG gerekliliklerine uygunlugunu dogrulamak igin, DSI Yiklenicisinin kaza
kayitlarinin, yiritilen paydas katilim faaliyetlerinin, alinan ve ¢ozilen tim sikayetler dabhil
olmak Uizere topluluk irtibat kayitlarinin, izleme bulgularinin ve diger CSG ile ilgili belgelerin
denetim ve teftislerini yapmak ve bulgulari aylik olarak isverene raporlamak.
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Danismanin iSG ydénetimine iliskin gérev ve sorumluluklari asagidakileri icerecektir:

a.

DSI Yiiklenicisinin Basitlestirilmis CSYP cercevesinde iSG dokiimanlari ile iSG mevzuati ve
gerekliliklerine uygunlugunun glnliik olarak kontrol etmek, uygunsuzluk durumunda DSI
Yiiklenicisini ve isvereni bilgilendirmek,

Calisanlarin saglik raporlarinin ve 6zliikk dosyalarinin eksiksiz olmasini ve ilgili tim iSG
egitimlerinin tamamlanmasini, acil durum tatbikatlarinin yapilmasini saglamak, uygunsuz
calisma ortamlarinin tespit edilmesi durumunda calisanlarin sahaya erisimini kisitlamak,
Yiiksek riskli islerin yapildigi alanlarda bir ISG uzmaninin bulunmasi (6rnegin, kazi, kapali alan
calismalari, ving calismalari vb.),

Kullanilan is makineleri ve ekipmanlarin yasal mevzuata uygun olmasini saglamak ve
uygunsuzluk durumunda kullanimini engellemek,

Ciddi saghk yaralanmalari, uzuv veya can kaybi, glivenlik yaralanmalari ve yol kazalari da dahil
olmak Uzere, glivenlik, cevre, etkilenen topluluklar, halk veya ¢alisanlar tGizerinde ciddi olumsuz
etkisi olan veya olabilecek, projeyle ilgili her tiirlii hasar veya kazay: 48 saat icinde isverene
bildirmek, ilgili hususta acilen alinmasi gereken tedbir ve onleyici ¢éziimler konusunda yeterli
bilgilendirmeyi saglamak ve ciddi hasar veya kaza durumunda koék neden analizine destek
saglamak,

DSI Yiiklenicisinin diizenli ISG toplantilarina katiimak ve gerektiginde katkida bulunmak,

DSl Ydklenicisinin ¢S yukUmluliklerine uymamasi  durumunda alinacak dizeltici
eylem/eylemler ve bunlarin uygulanmasina iliskin zaman cergevesi Uzerinde anlasmaya
varilmasi,

CSG yukiamliliklerine uyumu saglamak icin uygun eylemleri tartismak ve kabul etmek tzere
saha toplantilari, ilerleme toplantilari dahil toplantilara katilmak,

DSI Yiklenicisinin fiili raporlamasinin (icerik ve zamanlilik) DSI Yiklenicisinin s6zlesmeden
dogan yikimluliklerine uygun olup olmadigini kontrol etmek,

DSl Yiklenicisinin Proje Midiriine sundugu CS dokiimantasyonunu (diizenli raporlar ve olay
raporlari dahil) zamaninda incelemek ve degerlendirmek ve dokiimantasyonun dogrulugunu
ve etkinligini saglamak icin tavsiyelerde bulunmak,

Gergek veya potansiyel CS sorunlarini belirlemek ve tartismak icin zaman zaman veya
gerektiginde proje paydaslariyla irtibat kurmak ve isverene rapor vermek,

Proje Mudurinin CS Kilit Uzmaninin/Uzmanlarinin yurittigu c¢alismalari, tespit edilen
sorunlari (Yuklenicinin/ Yiklenicilerin CS uyumsuzluklar dahil) ve sorunlari ele almakigin alinan
onlemleri agiklayan kisa bir aylik rapor hazirlamak,

Danismanin Yetki Sinirlamalari

Danismanin, DSI Yiklenicisini DSI Sozlesmesi kapsamindaki gorev ve ylikiimluliklerinden muaf
tutma yetkisi olmayacaktir. Danisman, 6ngorilen sire uzatimi da dahil olmak tzere S6zlesmelerin
hikim ve kosullarinda herhangi bir degisiklik veya feragat kabul etmeden veya uygulamadan 6nce
isveren/iLBANK'in onayini almakla yikiimltuddr.

Danisman asagidakiler icin isveren/ILBANK'in dnceden yazili onayini alacaktir:

a.
b.
C.

DSI Yiiklenicisinin Odemeleri icin herhangi bir hakedis diizenlemek / onaylamak;

Proje tasarimindaki degisiklikleri kabul etmek / degisiklik yapilmasi yoniinde talimat vermek;
Sozlesme Kosullarina uygun olarak "Proje Muduri" tarafindan belirlenen acil bir durum
haricinde, herhangi bir S6zlesme Degisikliginin onaylamak veya diizenlemek;

ilave islerin s6z konusu olmasi halinde, Danisman, bu ilave isler icin bir degisiklik yapiimasina
karsilik ihaleye ¢ikmanin goéreceli yararlarn hakkinda rapor vermek;

DSl Yiiklenicisi tarafindan sunulan bir degisiklik teklifinin onaylanmasi;
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f. Is miktarlarinda, toplam maliyeti ilgili sézlesme hikiimlerinde belirtilen Sézlesme Bedeli
degerini asan degisiklikler yapmak;

g. Herhangi bir Degisiklikle ilgili olarak herhangi bir yeni oran veya fiyatin belirlenmesi;

h. Ongorilen Tamamlanma Tarihinin herhangi bir sekilde uzatilmasinin onaylanmasi;

i. Ongorilen Tamamlanma Tarihinin uzatiimasiyla ilgili herhangi bir maliyet de dahil olmak {izere
herhangi bir ilave maliyet karsiliginda herhangi bir tazminat talebinin onaylanmasi;

j.  Sozlesme Kosullarina uygun olarak islerin askiya alinmasi;

k. islerin herhangi bir kisminin alt yiikleniciye verilmesinin onaylanmasi;

I. is kapsaminda kullanilacak ekipman ve malzeme (ireticilerinin ve bunlarin modellerinin
onaylanmasi.

Aksi acikca belirtiimedikge, Proje Midiirii tarafindan isverenin onayini gerektiren herhangi bir yant,
alindiktan sonraki 21 giin icinde Yiikleniciye yazili olarak bildirilecektir. (Proje Miidiirii i¢in 7 giin, idare
icin 7 giin, ardindan Proje Muduiriiniin idarenin yorumlarini degerlendirmesi icin 7 giin).

2.3.Devreye Alma, Kusur Sorumluluk ve Bakim Déneminde Kontrol:

a. Danisman, DSI s6zlesmelerinde tanimlanan Kusur Sorumluluk Siiresi boyunca islerin yapiminin
ve tamamlanmasinin gozetim ve denetiminden sorumlu olmaya devam edecektir. Denetim
seviyesi, ylratilen islerin bliylkligline uygun olacaktir. Bu denetimler ve gozetim, Kusur
Sorumluluk Donemi boyunca yiritilmesi kararlastirilan islerin diizglin  bir sekilde
ylritilmesini ve tamamlanmasini ve islerin herhangi bir kismindaki herhangi bir kusurun
giderilmesini saglamak icindir. Bu sire zarfinda herhangi bir kusur tespit edilirse, Danisman
derhal bunun nedenini arastiracak, isverene rapor verecek ve kusuru gidermek icin gerekli
onlemleri alacaktir.

b. Bu denetimlerin raporu, tahmini onarim maliyetleri ve bunlarin tamamlanacagl sirelerle
birlikte meydana gelen kusurlar, arizalar, kazalar veya arizalarin tiim ayrintilarini icerecek
sekilde isverene sunulacaktir. Ayrica Danisman, Kusur Sorumlulugunun séz konusu (¢ aylik
donemindeki tim faaliyetleri 6zetleyen Ug¢ aylik raporlar sunacaktir. Kusur Sorumluluk
Déneminin sonunda, o dénem boyunca gerceklestirilen tim c¢alismalarin tim ayrintilarini
iceren bir nihai rapor sunulacaktir. Bu rapor, tamamlanan isler icin Danisman tarafindan Kusur
Sorumluluk Sertifikasi diizenlenmesinden en az 30 giin énce Danisman tarafindan isverene
sunulacaktir. Danisman, Kusur Sorumluluk Siiresi boyunca isveren tarafindan kabul edilebilir
asgari_sayida teknik personel saglayacaktir. Kusur sorumluluk siiresi boyunca yetkin bir
Danisman Firma icin kusurlarin asgari dizeyde olmasi beklenmektedir.

c. Danismanin dénem boyunca kusursuz gozetim/denetim hizmetleri sunmasi, kusur listelerinin
hazirlanmasi ve kusurlarin dizeltilmesini izlemesi gerekmektedir. Gerekirse Danisman, DSI
Yiklenicisine talimat verecek ve Kusur Sorumluluk Dénemindeki islerin onarimini yakindan
denetleyecektir. Kusur Sorumluluk Dénemi sona erene kadar, Danisman tim ara kontrolleri,
denetimleri gerceklestirecektir. isverenin talebi lizerine, Danisman tespit edilen kusur veya
arizayla ilgilenecektir. Danisman, ara denetim/kontrollerde kusur bulunmasi halinde isvereni
ve DSI Yiiklenicisini bilgilendirecektir.

d. Danisman, hesaplamalar, cgizimler, sartnameler, nihai maliyet analizi vb. dahil olmak (izere
“yapildigi haliyle durum (as-built)” hakkindaki tim bilgileri inceleyecek ve bunlar isverenin
onayina sunulmadan 6nce revizyonlar icin DSI Yiiklenicisine tavsiyede bulunacaktir.

e. Danisman, DSI Yiklenicisinin demobilizasyonunun mobilizasyon planina uygun olarak
gerceklestirilmesini ve sorunsuz bir sekilde yirttiilmesini saglamak adina tiim slrecin yakindan
denetlenip izlenmesinden sorumludur.
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4 ig Programi:

Hizmetler sirasinda hazirlanan tasarimlarin/detaylarin/hesaplamalarin/raporlarin/sartnamelerin ve
onay icin isveren sunulan diger belgelerin isveren tarafindan incelenecegi ve 14 is giini iginde
onaylanacag! veya revizyon ve/veya yeniden sunulmak (zere iade edilecegi Danisman tarafindan
dikkate alinmalidir. ilgili gérevlerinin bir parcasi olarak, Danismanin da bu siire icerisinde olacak sekilde
ayni incelemeyi yapmasi ve Iisverene bulgularini sunmasi, isverenin Danismanin bulgularini gézden
gecirip analiz etmesi ve kendi bulgulariyla birlestirmesi adina zaman tanimasi gerekmektedir.

Danisman, hizmetleri herhangi bir gecikme olmaksizin zamaninda tamamlamak igin tim belgeleri
zamaninda sunacaktir. Danisman, belgelerin sunulmasinda onay stirecini de dikkate alacaktir. Asagida
belirtilen isin gesitli bdlimleri icin Danismanin hizmetlerinin tamamlanmasina iliskin zaman gizelgesi

isverene sunulacaktir.

Hizmet Kapsami kapsamindaki tiim faaliyetler, DSI Sézlesmesinin imza tarihinden itibaren 17 (on yedi)
ay icerisinde (Kusur Sorumluluk Siresi dahil) tamamlanacaktir.

Proje Tamamlama Takvimi asagidaki tabloda verilmistir.

5 Zaman Cizelgesi

10. Ay
11. Ay
12. Ay
13. Ay
14. Ay
15. Ay
16. Ay
17. Ay
18. Ay
19. Ay
20. Ay
21. Ay
22. Ay
23. Ay
24. Ay

Aktivite

1. Ay
2. Ay
3. Ay
4. Ay
5. Ay
6. Ay
7. Ay
8. Ay
9. Ay

Gerede GES saha kontrol ihalesi

Gerede GES proje tasarim,tedarik ve kurulumu ihalesi
Uygulama sireci

Kusur sorumluluk stireci

Soézlesme Tipi
Bu is Tanimi kapsamindaki faaliyetler icin S6zlesme “zaman esasli” olacaktir.
6 Danigsman Hizmetlerinin Kapsaminda Degisiklik:

insaat isleri'nin baslama tarihi beklenmedik nedenlerden dolayi degisiklik gésterebilir. Danisman, ilgili
ihale degerlendirmelerinin sonuglanmasini ve insaat islerinin baslamasini bekleyecek ve s6z konusu
ihale/ler icin herhangi bir 6deme veya tazminat talebinde bulunmayacaktir. Her kosulda, Danismanlik
Hizmetleri S6zlesmesi, DSI S6zlesmesinin imzalanmasi ile es zamanli olarak baslatilacaktir.

7  Kilit Uzmanlarin Ekip Yapisi ve Yeterlilik Gereklilikleri:

Danisman tipik olarak benzer yenilenebilir enerji projelerini yiritme deneyimi olan ve o6zellikle
asagidaki asgari niteliklere sahip bir firmadan olusacaktir;

a. Tercihen uluslararasi finansman kuruluslar tarafindan finanse edilen projelerde son 10 yilda
Danismanlik deneyimi,

b. Son 10 yilda ihtiya¢ duyulan hizmetlere boyut, benzerlik ve karmasiklik bakimindan benzer
kontrolliik hizmetlerinde deneyim, tercihen giines enerijisi santrali (GES) projelerinde olmak
Uzere.

Danisman'in ekibi, en azindan asagida belirtilen uygun niteliklere sahip miihendisleri ve bu belgede
tanimlanan gorevleri yerine getirmeye vyetkin diger profesyonelleri igcermelidir. Projede
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gorevlendirilecek personel sayisi Danisman tarafindan belirlenecektir ve s6zlesmenin kati slre
sinirlamasiyla uyum icinde olmasi adina isveren/iLBANK onayina sunulacaktir. Danisman, isin basarili
bir sekilde tamamlanmasiicin gerekli gordugi takdirde asagidaki tabloda yer almayan uzman/uzmanlar
Onermekte 6zglirdiir. Danisman, is kapsaminda gerekli faaliyetlerin tamamlanmasi ve nihai olarak
zaman, maliyet ve kalite agisindan projenin hedeflerine ulagsmasi adina uzmanlik ve zaman ayirma
acisindan yeterli personelin yani sira gerekli ekipmanlari da saglayacaktir.

Onerilen uzman personel icin gerekli asgari sayi1 ve deneyim su sekildedir:

ANAHTAR PERSONEL Deneyim Benzer Deneyim
(Yu) (Yu)

Proje Muduiri >10 >5

Elektrik/Elektronik Mihendisi >5 >3

Harita Miihendisi >5 >3

ISG Uzmani >5 >3

Cevre Uzmani >5 >3

Sosyal Uzman >5 >3

Proje Mudiirii

Proje Miidiirii, Danismanlk ekibinin denetimi ve koordinasyonunun yani sira, isveren olarak Gerede
Belediyesi ve gerektiginde ILBANK PYB ile etkin iletisimin siirdiiriilmesinden de sorumludur. Proje
Mudird, yonetimsel roliine ek olarak, énemli teknik girdiler ve kalite glivencesi saglar, gorevler
arasinda tutarlihg korur ve isbu is Tanimi'nda belirtilen gérevlerle ilgili olarak isveren icin ana irtibat
noktasi ve sorumlu taraf olarak hizmet verir.

ideal aday asagidaki nitelikleri tasimalidir:

e Tercihen Elektrik Mhendisligi/Elektrik-Elektronik Miihendisligi/Enerji Sistemleri Mihendisligi
ya da insaat Miihendisligi olmak Uzere ilgili alanlarda bir lisans derecesine (BSc veya {izeri)
sahip olmak,

e Tercihen benzer yenilenebilir enerji projelerinde son 5 yildir Proje Madira olarak hizmet
vermeye odakli olmak tzere en az 10 yillik genel mesleki deneyime sahip olmak,

e Tercihen uluslararasi finans kuruluslari tarafindan finanse edilen (UFK'ler), 6zellikle Diinya
Bankasi, ihale edilen projelerin tasarim ve teknik dokiimantasyon gereklilikleri konusunda
glcli bir anlayisa sahip olmak,

e Tasarim, insaat, miihendislik, cevre ve sosyal konularla ilgili Tirk mevzuatinin gereklilikleri
hakkinda iyi bilgi sahibi olmak,

e Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tzere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak,

e Tercihen hem yazili hem de sézlii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
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Elektrik Miihendisi

Elektrik Mihendisinin birincil sorumlulugu, yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulanmasi igin degerli
Oneriler sunmaktir.

o Elektrik Mihendisligi, Elektrik&Elektronik Miihendisligi veya Enerji Sistemleri Mihendisligi
alaninda lisans derecesi (BSc veya Uzeri) veya glines enerjisi odakl ilgili bir alanda ya da
yenilenebilir enerji alaninda yiiksek lisans derecesine sahip olmak,

o Elektrik mihendisligi alaninda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak,

e Yenilenebilir enerji projelerinde elektrik sistemlerinin basarili bir sekilde tasarlanmasi ve
kurulumunun denetlenmesi konusunda en az 3 yillik kanitlanmis basarili gegmise sahip olmak,

e Teknik degerlendirmeler yapma, sistem performansini degerlendirme ve gilivenlik ve kalite
standartlarina uygunlugu saglama konusunda deneyimli olmak,

e Yenilenebilir enerji sistemlerine uygulanan elektrik mihendisligi ilkeleri hakkinda kapsamli bir
anlayisa sahip olmak. Elektrik bilesenleri, enerji dagitimi, kontrol sistemleri ve enerji depolama
teknolojileri hakkinda kapsamli bilgiye sahip olmak,

e ilgili endiistri standartlarina ve yénetmeliklerine asina olmak,

e Tercihen yenilenebilir enerji sistemleri konusunda uzmanliga sahip olmak,

o Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tzere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

e Tercihen hem yazili hem de sézlii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Harita Miihendisi

Arazi tipi glines enerjisi santrallerinin uygulanmasinda uzmanlk saglamaktan sorumludur. Proje
Mudiri ve diger ekip tyeleriyle yakin isbirligi icinde ¢alisacaktir.

e Harita Mihendisligi ya da ilgli alanlarda lisans derecesine (BSc veya lizeri) sahip olmak,

e Mezuniyet sonrasi en az 5 yillik profesyonel harita miihendisligi deneyimi,

e Glnes enerjisi santralleri saha kontrolligli alaninda en az 3 yillik kanitlanmis basarili gegcmise
sahip olmak. Saha uygunlugunu degerlendirme ve glivenlik ve kalite standartlarina uygunlugu
saglama konularinda deneyimli olmak,

e Harita miihendisligi teknolojileri ve uygulamalari hakkinda gii¢li bir anlayisa sahip olmak. ilgili
kodlar, mevzuat ve endiistri standartlari hakkinda bilgi sahibi olmak,

¢ Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak lzere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

e Tercihen hem yazili hem de sézIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

iSG Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya lizeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen giines enerijisi santrali projelerinin Denetim asamasinda is Saglig ve Giivenligi
(ISG) Uzmani veya esdeger pozisyonda Kontrolliik hizmetlerinde en az 3 yil 6zel deneyime sahip olmak.
ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin neriler sunma becerisine sahip
olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama sireclerine entegre edilmesine
asina olmak.

Tercihen, Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak lzere Genel ve
Sektdre Ozel Cevre, Saglik ve Giivenlik (CSG) Kilavuzlari dahil olmak {izere cevresel ve sosyal koruma
politikalar konusunda &zel bilgi ve uzmanliga sahip olmak. iSG Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve iSG hususlarini DSI S6zlesmesine entegre etmektir.
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Tercihen hem yazili hem de s6zI{ olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
Cevre Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya (izeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen glines enerjisi santralleri projesi olmak Uzere yatirimlarin Cevresel agidan
denetlenmesi konusunda en az 3 yillik 6zel deneyime veya gevresel ve sosyal agidan esdeger bir
pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin dneriler
sunma becerisine sahip olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama sireclerine
entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak lizere Genel ve Sektore
Ozel Cevre, Saghk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlan da dahil olmak tizere cevresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Cevre Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve c¢evresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Egitim Durumu: Cevre miihendisligi alaninda lisans (BSc veya Uzeri) veya ilgili bir alanda uygun bir
ylksek lisans derecesine sahip olmak. Cevresel ve sosyal bilimlerin yani sira stirdirulebilirlik ilkeleri
konusunda glicli bir anlayisa sahip olmak.

Mesleki Deneyim: Mezun olduktan sonra proje tasarimi ve uygulamasinin gevresel ve sosyal yonleri
hususunda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak.

Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalari veya IFC, EIB, EBRD, CEB, ADB veya benzeri gibi
baska bir uluslararasi finansman kurulusu (UFK) tecriibesi: Diinya Bankasi'nin (veya diger UFK'larin) CSS
ve CSG Kilavuzlarn hakkinda pratik bilgiye sahip olmak. Cevresel ve sosyal etki degerlendirmelerinin
ylratilmesi, potansiyel risklerin ve etkilerin belirlenmesi ve bu politikalar dogrultusunda hafifletici
onlemlerin gelistirilmesi konusunda pratik deneyime sahip olmak.

Paydas Katilimi: Yerel topluluklar, hiikimet organlari ve ilgili sosyal ve ¢evresel kuruluslar dahil olmak
Gzere paydas katilimi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma,
endiseleri giderme ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.

Tercihen hem yazili hem de s6zI{i olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
Sosyal Uzman

Lisans derecesine (BSc veya Uzeri/Tercihen Sosyal Bilimler) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5
yillik mesleki deneyime sahip olmak. Glines enerjisi santralleri projesini kontrolligli konusunda en az
3 yillik 6zel deneyime veya sosyal agidan esdeger bir pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler,
standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin dneriler sunma becerisine sahip olmak. Sosyal
hususlarin proje tanimlama ve uygulama siireclerine entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Dlinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak tizere Genel ve Sektére
Ozel Cevre, Saglk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlar da dahil olmak tizere cevresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Sosyal Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve cevresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Yerel topluluklar, hiikimet organlar ve ilgili sosyal ve cevresel kuruluslar dahil olmak lizere paydas
katihmi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma, endiseleri giderme
ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.
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Tercihen hem yazili hem de s6zI{ olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
8 Raporlama Gereklilikleri ve Teslim Edilecekler icin Zaman Cizelgesi:

Raporlar

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizlerini ve/veya cizimlerini, detaylarini
ve sartnamelerini iceren proje dokiimanlarini teslim aldiktan sonra 20 is giini icinde DSI Yiiklenicisi
tarafindan gerceklestirilen tasarim hakkinda bir tasarim inceleme raporu hazirlayacak ve isverene
sunacaktir. Tasarim inceleme raporunda Danisman, gizimlerdeki bulgulari, eksiklikleri ve diger tim
detaylari sunacaktir.

Danisman, renkli ilerleme gizelgeleri ve fotograflarla islerin ilerleyisi, tamamlanan islerin gergek
kapsami ve niteligi ile ilgili tiim bilgilerin yani sira islerdeki gerekmesi halinde herhangi bir gecikmenin
ayrintilar, gecikmenin nedeni ve giderilmesi, islerle ilgili diger sorunlari, sorunlarla alakali kanitlayici
belgeleri iceren aylik raporlar hazirlayacak ve isverene sunacaktir. Danisman ayrica, islerin herhangi bir
bélimiindeki gecikmenin (varsa) tiim islerin tamamlanmasinda herhangi bir gecikmeye neden olup
olmayacagini raporda acik¢a belirtecektir. Danisman, projenin baslangicindan itibaren 3 hafta icinde
Danismanin Saha Denetim Prosedirleri Kilavuzunu da iceren ancak bununla sinirh olmayan bir
Baslangi¢ Raporu hazirlayacaktir.

Aylik rapor/raporlar, isveren tarafindan kabul edilen proje planlama araclarinda (MS Project, Primavera
vb.) hazirlanan raporlama dénemi itibariyle tamamlanan ve tamamlanmasi planlanan is kalemlerinin
ylzdelerini ve ayrica her bir is kalemi icin gerceklesen ve gerceklesmesi planlanan nakit akislarini
icerecektir.

Aylik rapor/raporlar ayrica test edilen malzeme, ekipman ve tesis kayitlari ile test sonuclarinin
kopyalarini ve test sonuglarinin tablo veya grafik seklinde istatistiksel degerlendirmesini de icermelidir.
Basarisiz sonuglarla ilgili olarak alinan énlemler belirtilecektir.

S6z konusu rapor, takip eden ay boyunca yapilacak islerin detayli bir incelemesini ve takip eden ay
boyunca yapilacak islerin genel bir listesini verecektir.

Raporda ayrica Danisman'in personel istihdam durumu hakkinda da bilgi verilecektir.

Raporda ayrica, islerin gevresel ve sosyal etkilerinin azaltilmasi icin izlenen cevresel ve sosyal
uygulamalar ve iSG yénetim uygulamalari da yer alacaktir.

Rapor, takip eden ayin onuncu giiniine kadar isverene sunulacaktir. isverenin raporla ilgili herhangi bir
yorumu degerlendirilecek ve rapor degistirilerek bir hafta icinde isverene yeniden sunulacaktir.

Projenin aciliyeti ve insaat siresinin kisaligi nedeniyle, Danisman ayrica haftalik olarak ana is
faaliyetlerindeki kiimdlatif ilerlemenin 6zetini gosteren tablo seklinde bir rapor hazirlayacaktir.

Ayrica Danisman, insaat sahasi icin en az 5 farkli noktadan haftalik olarak sahadaki ilerlemeyi gosteren
gorintdleri tarihleriyle birlikte kaydedecek ve bunlari kabul edilebilir formatta CD'ye kaydederek
isverene sunacaktir.

Raporlarin, gizimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida belirtilmistir. Raporlar
Tiirkge dilinde hazirlanacaktir, ILBANK'In talebi (izerine ingilizce versiyonu istenebilir. Metrik agirlik ve
Ol¢l sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:
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Raporlarin Formati: Ad veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kigultilmds cizimler dahil.

Cizimlerin Formati: A1l ve/veya AO boyutunda.

Tim raporlarin Tiirkce taslak bir kopyasi éncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai
kopyayi hazirlamasi istenecektir.

insaat Denetimi & Tamamlama ve Kusur Sorumluluk Asamalari Raporlama Gereklilikleri

1.

Danisman, proje faaliyetleri icin toplanti tutanaklari, raporlar, belgeler ve cesitli dokiimanlar
hazirlayacaktir. Bu belgelerin amaci, projenin 6énemli kilometre taslarini ve faaliyetlerini
kaydetmektir. Bu belgeler, isveren icin hazirlanan raporlari desteklemek icin kullanilacaktir.
Asagidaki belgeler hazirlanmalidir:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

Aylik rapor/lar (fiziksel ilerleme, finansal ilerleme dahil ancak bunlarla sinirli olmamak
lizere santiye faaliyetlerinin 6zetlerini icerir).

Proje plani, dnceki aylardaki nakit akisi bilgileri dahil ancak bunlarla sinirli olmamak tGzere
faaliyetleri 6zetleyen aylik raporlar.

Projenin CS performansi ve Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim durumunu
kapsayan onceki aylari 6zetleyen aylik ilerleme raporlar (arazi edinimini iceren ve bir
Yeniden Yerlesim Planina sahip olan alt proje/ler igin).

Tim alt proje sahalan igin Proje Uygulama Birimi (PUB) tarafindan aylik ilerleme
raporlarinin hazirlanmasini desteklemek ve calismalar siresince raporlamanin kalitesini
izlemek.

DSI Sézlesmesinde tanimlanan insaat Tamamlama Raporu.

S6zlesme tamamlama raporunun bolimlerini tek bir raporda birlestiren ve insaat islerinin
tamamlanmasina yonelik ek bilgileri de iceren S6zlesme Nihai Tamamlama Raporu.

Danisman, raporlarini asagidaki tabloya uygun olarak sunacaktir;

Nu

Rapor Son Sunum Tarihi ingilizce Tiirkge

Nihai tasarim ¢izimlerinin ve ilgili proje

Tasarim inceleme belgelerinin (DSI Yiklenicisi tarafindan 1 3
Raporu hazirlanan) alinmasindan itibaren 20 is
glnd icerisinde.
Baslangic Raporu S6zlesmenin imzalanmasindan (g hafta 1 3
sonra
Aylik ilerleme Her ayin tamamlanmasindan on giin 1 3
Raporlari sonra
DSI sézlesmesinin is Bitirme Belgesi ve
insaat Tamamlama isletme Kabul Belgesinin
N . . . 1 3
Raporu diizenlenmesinden itibaren dort hafta
sonra
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. Her bir yapim isi sézlesmesinin Kusur
5 Ara Denetim Sorumluluk Dénemindeki her bir ara 1 3

Raporlari denetiminden iki hafta sonra
DSl s6zlesmesinin Kesin Kabul
6 Sozlesme (Nihai) (Performans) Sertifikasinin 1 3
Tamamlama Raporu diizenlenmesinden itibaren 4 (dort)

hafta sonra

Not: Raporlarin ingilizce versiyonu sadece iLBANK'in talebi tizerine istenecektir.

Danisman is Tanimi'nda aciklandigi Gizere projenin cesitli bilesenlerine iliskin olarak isbu is Tanimi'nda
belirtilen veya ima edilen gesitli raporlar, gizimler ve belgeler hazirlayacak ve isverene sunacaktir.

Raporlarin, gizimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida belirtilmistir. Raporlar
hem ingilizce hem de Tiirkce dilinde hazirlanacaktir, ILBANK'In talebi (zerine ingilizce versiyonu
istenebilir. Metrik agirlik ve 6l¢li sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:
Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kigultilmis gizimler dahil.

Cizimlerin Formati: A1l ve/veya AO boyutunda.

Tim raporlarin Tiirkce taslak bir kopyasi 6ncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai
kopyayi hazirlamasi istenecektir.

9 igveren Girdisi ve Muhatap Personel:

isveren, Danismana gerekli girdileri ve olanaklari zamaninda saglayacak, hizmetlerin yiritilmesi icin
gerekli lisans ve izinlerin ainmasinda firmaya yardimci olacak ve ilgili proje verilerini ve raporlarini
sunacaktir.

Asagidaki kalemler isveren tarafindan Danismana licretsiz olarak saglanacaktir: Mevcut tasarimlar
ve/veya eskizler, projenin gerceklestirilecegi arazi veya tesisin konumu ve miilkiyetine iliskin bilgi ve
belgeler (haritalar, topografik planlar, analiz raporlari vb.), ayrica baglanti anlasmasi ve baglanti
anlasmasi oncesinde ulusal mevzuatin gerektirdigi gerekli izin ve belgeler, tasarim cizimleri ve
hesaplamalarina iliskin elektrik tliketim verileri ve raporlari vb. Danisman, hizmetlerin
tamamlanmasinin ardindan aldigi tiim bu ¢izim ve belgeleri isverene iade edecektir. Ayrica, isveren,
mimkin olan hallerde, gerceklestirilecek Hizmetlerle ilgili olarak Devlet Kurumlarindan onay ve
izinlerin alinmasinda Danismana yardimci olacaktir.

Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir pargasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak tzere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Diinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmistir.

Danisman kendi ofisini saglamaktan tamamen sorumlu olacaktir. Ofis, Danisman tarafindan désenecek
ve donatilacaktir. Her tirli isletme gideri Danisman'in sorumlulugunda olacaktir. Danisman, geri
ddenebilir masraflarla saglanan ve Hizmetler icin kullanilan her tiirlii ekipman ve malzemeyi isverene
teslim etmekle yikimladdr.
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